

GESTÃO DE PROJETOS

Projeto Completo: Planejamento de um Sistema Sistema de Controle de Chamados de Suporte Técnico

Trabalho desenvolvido como atividade acadêmica para a disciplina de Gestão de Projetos, com o objetivo de aplicar, de forma prática, os principais conceitos de iniciação e planejamento de projetos, como Termo de Abertura, identificação de stakeholders, EAP e cronograma, na construção do planejamento inicial de um sistema web de controle de chamados de suporte técnico.

Situação-problema

Uma empresa deseja desenvolver um sistema web de controle de chamados de suporte técnico, que permita aos usuários registrar chamados, acompanhar o andamento das solicitações e consultar o histórico de atendimentos.

Restrições iniciais definidas pela empresa:

Item	Detalhe
Prazo máximo	45 dias úteis
Orçamento disponível	R\$ 25.000,00
Equipe	2 desenvolvedores, 1 analista de requisitos, 1 responsável por testes
Patrocinador	Diretor de Tecnologia
Gerente do projeto	Definido pela equipe

A partir desse cenário, foi elaborado o planejamento inicial do projeto, contemplando o Termo de Abertura, a identificação das partes interessadas, a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e o cronograma de atividades, apresentados nas seções a seguir.

Termo de Abertura Simplificado

Item	Descrição
Nome do projeto	Sistema de Controle de Chamados de Suporte Técnico
Justificativa	O projeto em questão será elaborado especificamente para facilitar o gerenciamento dos chamados de suporte, permitindo que os usuários registrem suas solicitações, acompanhem o andamento dos atendimentos e consultem o histórico de solicitações realizadas.
Objetivo geral	Desenvolver um sistema web de controle de chamados de suporte técnico, que permita ao usuário o registro, acompanhamento e consulta do histórico das solicitações.
Principais entregas	Sistema funcionando, banco de dados para armazenamento dos usuários, bem como os registros e histórico dos chamados e a documentação do sistema.
Premissas	As informações necessárias para o registro e acompanhamento dos chamados estarão disponíveis para o sistema.
Restrições	O projeto deverá respeitar o orçamento disponível, bem como deve ser entregue dentro do prazo.

Identificação das partes interessadas

Stakeholder	Interesse
Gerente de projeto	Entregar as tarefas no prazo, planejar, organizar, controlar e resolver problemas.
Clientes	Fornecer informações para o desenvolvimento, validar requisitos e aprovar entregas.
Usuários finais	Interesse em utilizar o produto final.
Equipe de desenvolvimento	Responsável pelo desenvolvimento do sistema.
Sponsor (Diretor de Tecnologia)	Apoiar o projeto, disponibilizar recursos e aprovar decisões importantes.

EAP

1.1 Cadastro de usuários

1.1.1 Tela de cadastro

1.1.2 Funcionalidade de cadastro

1.2 Sistema de registro de chamados

1.2.1 Tela de registro

1.2.2 Funcionalidade de registro

1.3 Acompanhamento das solicitações

1.3.1 Tela de acompanhamento

1.3.2 Funcionalidade de atualização

1.4 Consulta de histórico de atendimentos

1.4.1 Tela de consulta do histórico

1.4.2 Funcionalidade de consulta ao histórico

Cronograma

Id	Atividade	Duração	Dependência
1	Levantamento de requisitos	7 dias	-----
2	Aprovar requisitos	0 dias	1 FS
3	Criar banco de dados	5 dias	2 FS
4	Desenvolver telas	15 dias	2 FS
5	Criar documentação	9 dias	4 SS
6	Realizar testes	7 dias	3 FS + 4 FS
7	Corrigir os problemas	5 dias	6 FS
8	Sistema Aprovado	0 dias	7 FS
9	Treinar usuários	5 dias	8 FS
10	Implantação do sistema	4 dias	9 FS
11	Encerramento do projeto	0 dias	10 FS

Análise final

- a) **O cronograma está dentro do prazo de 45 dias úteis?** Sim, o cronograma está dentro do prazo estabelecido.
- b) **Quais atividades podem ser executadas em paralelo?** A criação do banco de dados e o desenvolvimento das telas podem ser executados em paralelo. A criação da documentação também pode ser iniciada em paralelo ao desenvolvimento das telas.
- c) **Quais são os principais riscos identificados?** O principal risco é o término do projeto muito próximo do limite do prazo, o que deixa pouca margem para absorver atrasos ou imprevistos.
- d) **O que poderia acontecer se o orçamento fosse reduzido?** Uma redução no orçamento provavelmente levaria a cortes na equipe de desenvolvimento, o que aumentaria o tempo necessário para a entrega do projeto.
- e) **Quais medidas poderiam ser tomadas para evitar atrasos?** Aumentar o orçamento para viabilizar a contratação de mais integrantes para a equipe de desenvolvimento, reduzindo assim o risco de atrasos.